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Meddelelser

Gkonomiudvalget
@Jkonomiudvalget

Beslutningskompetence
ou

Sagens kerne
Der er ingen meddelelser.



Anleegsregnskab for plan for midlertidige flytninger af kommunale
funktioner

Gkonomiudvalget
@Jkonomiudvalget

Beslutningskompetence
KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlaegsbevilling pa 6.890.000 kr. til engangsudgifterne i
planen for midlertidige flytninger af Socialforvaltningens medarbejdere. Flytningerne er
gennemfart og anlaegsregnskab for bevillingen forelsegges til godkendelse.

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at anleegsregnskabet godkendes samt

2. at mindreudgiften pa 1.427 kr. tilgar kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2018 bevilget 6.890.000 kr. til engangsudgifterne i
planen for midlertidige flytninger af Socialforvaltningens medarbejdere. Regnskabet for
bevillingen er opstillet nedenfor:

Bevilling til anleeg 6.890.000 kr.
Forbrug 6.888.573 kr.
Mindreforbrug 1.427 kr.

De midlertidige flytninger, som blev foretaget som en del af genhusningsprocessen, har
betydet, at Redovre Kommune har kunnet aflevere ejendommene Gunnekaer 60 samt 62-64 til
udlejer til den i opsigelserne aftalte dato. Afleveringen af ejendommene er en forudsaetning for
det videre forlgb med Karrebyen samt den nye administrationsbygning.

Flytningerne og rokeringen af medarbejdere i Social- og Sundhedsforvaltningen har betydet en
raekke synergieffekter for borgerne, idet der er sket en samling af funktioner, der arbejder teet
sammen.

Flytningen af @konomisk Team under Social- og Psykiatriafdelingen til Jobcentret, har skabt en
vaesentlig forbedring for borgerne, idet de ofte skal i kontakt med bade Jobcenter og Social- og
Psykiatriafdelingen (dkonomiomradet) ved samme henvendelse.

Bgrne- og Familieafdelingen og Social- og Psykiatriafdelingen er samlet pa Egegardsvej 48-50,
hvilket er en fordel for borgerne i forbindelse med overgangen fra barn til voksen.

Flytningen af Radgivnings- og Behandlingscenteret fra Egegardsvej 48-50 til Sundhedscenteret
pa Egegardsvej 77 har muliggjort en laenge gnsket gevinst, idet der er et teet samarbejde
mellem disse to omrader eksempelvis i forbindelse med alkoholbehandling og sundhedsforlgb



for de borgere, der kommer i Radgivnings- og Behandlingscenteret. Dermed er flere
borgerrettede sundhedsfunktioner ogsa samlede med én indgang.

Samlingen af ZAldreomradets Administration, Visitationen og Hjeelpemiddeldepotet pa
Egegardsvej 64-66, har muliggjort en synergieffekt, idet eksempelvis bevilling og udlevering af
hjeelpemidler i flere tilfeelde vil kunne ske i en og samme proces.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgerelse om kommunernes budget- og regnskabsvaesen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2
Generelle retningslinjer, budgetpublikationen.

Gkonomiske konsekvenser
Mindreudgiften pa 1.427 kr. tilgar kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.



Ny bygning til rddhusfunktioner i Karrébyen - vision og proces

Gkonomiudvalget
@Jkonomiudvalget

Beslutningskompetence
KB

Sagens kerne

Som et led i udviklingen af Bykernen er der i Budget 2020 afsat 1.7 mio.kr. til afholdelse af en
arkitektkonkurrence for et nyt byggeri til radhusfunktioner i tilkknytning til det eksisterende
radhusomrade.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til proces og vision for afholdelse af en
arkitektkonkurrence for et nyt administrationsbyggeri.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

1. at visionen for et byggeri til radhusfunktioner i tilknytning til det eksisterende
radhusomrade godkendes samt

2. at processen for afholdelse af en arkitektkonkurrence gennemfgres som beskrevet i
sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

| juni 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 145 for udvikling af Karrébyen endeligt.
Lokalplan 145 Karrébyen skal give mulighed for omdannelse af et stgrre omrade i det centrale
Radovre. | overensstemmelse med helhedsplanen for Bykernen skabes der i lokalplanen
mulighed for omdannelse af det omrade, der i helhedsplanen benaevnes "Karrébyen", til et
blandet bolig og erhvervsomrade med et centralt offentligt byrum kaldet "Hovedstraget".

En omdannelse af lokalplanens omrade omfatter en raekke kommunalt ejede matrikler.
Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der kan udvikles et nyt byggeri i omradet ved
Gunnekeer lige nord for det eksisterende Radhus til de kommunale administrative
arbejdspladser i Bykernen uden for Radhuset.

| overensstemmelse med Budget 2020 er der tilrettelagt en proces for afholdelse af en
arkitektkonkurrence i 2020. Arkitektkonkurrencen skal belyse, hvordan der kan bygges en
moderne og fleksibel arbejdsplads til de administrative arbejdspladser og borgerfunktioner i et
byggeri, der bidrager til et attraktivt bymiljg i samspil med det fredede radhus med omgivelser
og biblioteket i hgj arkitektonisk kvalitet.

Direktionen har udarbejdet forslag til vision for det kommende byggeri og overordnet proces for
en arkitektkonkurrence. Visionen skal fastsaette retningen for det kommende arbejde frem mod



en ny bygning. Sammen med lokalplanen skal visionen omdannes til konkrete
problemstillinger, som kan lgses i en arkitektkonkurrence.

Vision
Visionen bestar af fem fokuspunkter; "Nyt samlet offentligt centrum”, "Steerk arkitektonisk

profil”, "Borgernes hus”, "Moderne og fleksibel arbejdsplads” og "Baeredygtigt byggeri”.

e Nyt samlet offentligt centrum

"Rgdovre Kommune gnsker at investere i etableringen af et nyt steerkt bycentrum."

Vi vil anlaegge et nyt offentligt Hovedstreg med mulighed for bade oplevelser og ophold.

Vi vil bygge en ny bygning til kommunale funktioner i Karrébyen med tilknytning til det nye
Hovedstrag. Den nye bygning skal vaere et abningsgreb for den nye bydel og vise vejen for
andre mulige investorer.

Den nye bygning placeres ved Hovedstrgget nord for det eksisterende Radhusomrade for at
skabe starst mulig synergi med de gvrige kommunale bygninger og for at bidrage til liv i
Hovedstrgget.

e Steerk arkitektonisk profil

"Den nye bygning skal veere et steerkt eksempel pa en nutidig og samtidig tidslgs arkitektur i
samspil med de arkitektoniske perler ved Radhuspladsen."

| Radovre har vi tradition for at bygge offentlige bygninger i hgj arkitektonisk kvalitet. Omradet
omkring Radhuspladsen skal fremsta med noget af det bedste arkitekturen kan byde pa. En ny
bygning skal have et arkitektonisk samspil med de omgivende bygninger med respekt for Arne
Jacobsens radhus og bibliotek samt deres fredede omgivelser Radhusplaenen og
Radhuspladsen.

e Borgernes hus

"Vi mader borgeren pa mange mader. Alle disse aktiviteter skal finde sted i rammer og lokaler
som understgtter det enkelte magdes formal og behov."

Et nyt byggeri skal tage udgangspunkt i borgerens behov og skal derfor mgde borgeren pa en
enkel og inviterende made.

Vi skal understgtte, at de borgere, der har brug for en fysisk kontakt, mgdes af en
medarbejder. Samtidig skal vi give de borgere, der gerne vil betjene sig selv, flere muligheder
for i starre grad at benytte selvbetjeningslgsninger. Vi skal undersgge hvordan nye innovative
teknologiske muligheder kan styrke samspillet med borgerne.

Det samlede omrade omkring radhuset skal styrke muligheden for faellesskaber. Bade
organiserede feellesskaber og mere spontane feellesskaber. Borgeren og foreningerne skal
derfor kunne bruge faciliteter og lokaler i det omfang, at de ikke anvendes til kommunens drift
f.eks. uden for abningstid.



e Moderne og fleksibel arbejdsplads

"Vi gnsker at samle de administrative og borgerrettede arbejdspladser uden for radhuset i et
moderne og fleksibelt byggeri, der er bygget til formalet."

Arbejdspladsen skal indrettes til de funktioner, der varetages i bygningen. Indretningen skal
veere fleksibel, sa det er muligt at optage senere aendringer af funktioner og/eller organisation
uden en starre ombygning. Der skal vaere fokus pa at fremtidssikre bygningen med nye
innovative teknologiske lgsninger, der kan styrke udfgrelsen af kerneopgaven.

Indretningen, kunst og farvesaetningen skal veere koordineret med fokus pa at skabe identitet i
arbejdsmiljget.

e Baeredygtigt byggeri

"Vi gnsker at ga foran som et godt eksempel for nyt baeredygtigt byggeri i Karrébyen. Vi vil med
vores byggeri vaere med til at saette en hgj standard for det baeredygtige byggeri — bade i
forhold til byggeperioden og drift i bygningens levetid."

Med fokus pa FNs verdensmal vil vi sikre et byggeri, der bidrager positivt til at opfylde de
relevante verdensmal. Rgdovre Kommune vil bruge verdensmalene som en feelles ramme for
at sikre et byggeri med de bedst mulige baeredygtige lgsninger.

Proces
Direktionen foreslar overordnet en proces opdelt i 5 faser (diagram er vedlagt som bilag):

e Vision for arkitektkonkurrence og kommende byggeri.

e Praekvalifikation af deltagende teams til arkitektkonkurrencen. Det er lovpligtigt, at
preekvalifikationen gennemfgres med EU-udbud.

e Konkurrenceperiode med udvalgte konkurrenceteams. Konkurrenceperioden indledes
efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af konkurrenceprogrammet.

e Bedgmmelse af indkomne konkurrenceprojekter. Bedgmmelsen foretages af et
bedgmmelsesudvalg bestaende af udpegede repraesentanter for Kommunalbestyrelsen
og udpegede fagdommere. Som stgtte til bedemmelsen udpeges en reekke tekniske
radgivere. Bedemmelsesudvalget udveelger et vinderprojekt, som godkendes af
Kommunalbestyrelsen.Bearbejdning af konkurrenceprojekt.

« Vinderprojektet skal bearbejdes, sa det kan indga i et samlet udbud.

| 2019 er der indsamlet data og viden, der kan ligge til grund for arbejdet med en
arkitektkonkurrence. En del af forarbejdet har bestaet af gennemfarsel af en
arbejdspladsanalyse udfart af tegnestuen SIGNAL. Resultatet af analysen kan ses i vedlagte
bilag.

@konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har pa samme mgde som denne sag behandles



pa, en lukket sag omkring strategi for salg af de kommunale arealer i Karrébyen. De to
processer vil forega sidelgbende og udviklingen af en ny bygning til radhusfunktioner er
koordineret med strategien for salg.

Teknisk Forvaltning er i samarbejde med en konkurrencesekretaer ved at tilrettelaegge en
detaljeret proces for afholdelse af arkitektkonkurrencen. | foraret 2020 gennemfarer Teknisk
Forvaltning og konkurrencesekreteeren en praekvalifikation af konkurrencedeltagere.

Det er forventningen, at Kommunalbestyrelsen til sommer 2020 kan godkende et
konkurrenceprogram og tidsplan for arkitektkonkurrencen. Konkurrenceperioden vil derefter
kunne afholdes efter sommer 2020. Bedemmelsen foretages i slutningen af 2020 og afsluttes i
begyndelsen af 2021. Herefter skal projektet bearbejdes inden, der kan gennemfgres et samlet
udbud.

Efter vedtagelsen af visionen skal denne sammen med Lokalplan 145, de indsamlede
stamdata for arbejdspladsen og resultatet af arbejdspladsanalysen omdannes til
problemstillinger, der kan lgses i forbindelse med arkitektkonkurrencen.

Til brug for udskrivelse af en arkitektkonkurrence udarbejdes et konkurrenceprogram. Et
konkurrenceprogram skal beskrive den opgave, som konkurrencedeltagerne skal Igse.
Konkurrenceprogrammet vil derfor indeholde oplysninger om en lang raekke forhold.

Det er ogsa i konkurrenceprogrammet, at udpegning af bedemmelsesudvalg og tekniske
radgivere fastlaegges. | forbindelse med idékonkurrencen for Rgdovre Syd har
Kommunalbestyrelsen f.eks. udpeget dkonomiudvalget som bedemmelsesudvalg. Placering af
de borgerrettede funktioner vil ogsa veere et vigtigt parameter i konkurrenceprogrammet. Til
sommer 2020 skal Kommunalbestyrelsen derfor godkende konkurrenceprogrammet og dermed
hvilken opgave, der stilles de udvalgte konkurrencedeltagere.

Det betyder, at Kommunalbestyrelsen til sommer 2020 bl.a. skal tage stilling til:

e Bedommelsesudvalg

e Hvilke preekvalificerede teams, der kan deltage i konkurrencen
e arbejdspladsens indretningsprincip,

e placering af de borgerrettede funktioner,

« antallet af arbejdspladser i et nyt byggeri og

e krav til bygningens indretning f.eks. madefaciliter og hvordan borgerne kan benytte dem
uden for dbningstiden.

Brugerinddragelse

| processen er der fokus pa at inddrage relevante brugere Igbende. Brugere ses meget bredt.
Her er der bade tale om borgere, ansatte i Redovre Kommune, rad, naevn og foreninger.

| den indledende fase har der veeret fokus pa at informere omkring den forestdende proces og
indsamle data om arbejdspladsen. Relevante medarbejdere og MED-udvalg samt



Hovedudvalget har veeret inddraget i processen. De har haft mulighed for at drgfte rapporten
og en opsamling af de indkomne bemaerkninger. Direktionens bemaerkninger hertil kan ses i
vedlagte bilag.

Hovedudvalget har nedsat en fglgegruppe, der skal sikre medarbejderinddragelse i processen
frem mod et nyt byggeri. Falgegruppen skal besta af relevante repraesentanter for de bergrte
medarbejdere og ledere.

Frem mod konkurrencen er der fokus pa at sikre feelles ejerskab om den opgave, der skal
formuleres i konkurrenceprogrammet. Derfor skal fglgegruppen veere med til at drgfte, hvilke
behov og @nsker vi som arbejdsplads har til et nyt byggeri. Fglgegruppen skal bl.a. besgge
forskellige arbejdspladser og se hvordan nyere sammenlignelige arbejdspladser er indrettet.
Her kan gruppen fa et indblik i hvordan brugerne opfatter hverdagen pa arbejdspladsen.
Senere i processen under bearbejdningen af konkurrenceprojektet skal inddragelsen fokusere
pa at kvalificere indretningen og brugen af arbejdspladsen.

Borgere og foreninger skal vaere med til at kvalificere programmeringen af det samlede
radhusomrade. Dette arbejde pabegyndes efter arkitektkonkurrencen nar
Kommunalbestyrelsen har godkendt et vinderforslag. Frem mod konkurrenceprogrammet tages
der udgangspunkt i det store kendskab Ra@dovre Kommune har til borgernes mgde med
kommunen f.eks. gennem "Sammen med borgeren".

Lov- og plangrundlag

Udbudsloven, Planloven, Kommuneplan 2018, Helhedsplan for Bykernen, Forslag til
Rgdovrestrategi 2020, Lokalplan 145 — Karrébyen

@konomiske konsekvenser

Der er i Budget 2020 afsat 1.7 mio.kr til afholdelse af en arkitektkonkurrence. Belgbet er
bevilget straks ved vedtagelsen af budgettet den 5. november 2019 sag nr. 155. Budgettet blev
1. behandlet den 8. oktober 2019 sag nr. 139.

Tidsplan

| foraret 2020 preekvalificeres konkurrenceteams. Som beskrevet i sagsfremstillingen forventes
der politisk stillingtagen til konkurrenceprogram til sommer 2020. Konkurrencen udskrives efter
sommer 2020. Indkomne konkurrenceprojekter bedeammes ultimo 2020.



Udtalelse til Ankestyrelsen

Gkonomiudvalget
@Jkonomiudvalget

Beslutningskompetence
KB

Sagens kerne

Ankestyrelsen har ved brev af 19. december 2019 rettet henvendelse til Rgdovre Kommune og
bedt om en udtalelse vedrarende Redovre Kommunes ordning med tjenestebil, som stilles til
borgmesterens radighed til brug for hvervet som borgmester.

INDSTILLING

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,
at vedlagte forslag til udtalelse til Ankestyrelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Pa baggrund af en generel udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet er der i et medie rejst
tvivl om den konkrete anvendelse af en tjenestebil til borgmesteren i Radovre Kommune. Det
er Rgdovre Kommunes opfattelse, at de gaeldende regler om mulighed for at stille tjenestebil til
radighed for borgmesteren er overholdt. For at undga tvivl om ordningen, rettede Rgdovre
Kommune henvendelse til Ankestyrelsen for at fa deres vurdering af den konkrete praksis for
Redovre Kommunes anvendelse af den pageeldende tjenestebil.

Ankestyrelsen har som opfglgning pa sagen bedt Rgdovre Kommune om en udtalelse.
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til udtalelse, som forelaegges til
Kommunalbestyrelsens godkendelse inden fremsendelse til Ankestyrelsen. Vedlagt som bilag
er endvidere henvendelsen fra Ankestyrelsen.

Lov- og plangrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Okonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
Frist for udtalelse til Ankestyrelsen er den 1. marts 2020.



Udlejningsaftale

Gkonomiudvalget
@Jkonomiudvalget

Beslutningskompetence
KB

Sagens kerne

Udlejningsaftale indgaet mellem Rgdovre Kommune og Feellesrepraesentationen af
boligorganisationer i Redovre Kommune er forlaenget for yderligere 4 ar.

INDSTILLING
INDSTILLING

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,
at forlaengelse af indgaet aftale om udlejning mellem Feellesrepraesentationen og
Radovre Kommune tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Radovre Kommune har forleenget aftale indgaet med Faellesrepraesentationen af
boligorganisationer i Regdovre Kommune om udlejning af almene boliger for perioden 2020-
2023. Redovre Kommune har med udlejningsaftalen anvisningsret til 1/3 af de ledige almene
boliger i R@dovre boligselskaber, med undtagelse af Vibo's boligafdeling, hvor kommunen
rader over hver 4. ledige lejemal.

50% af de boliger, som kommunen far til radighed, anvises til lasning af patreengende
boligsociale opgaver og 50% anvises efter fleksible udlejningskriterier til:

e Unge over 18 ar, der studerer eller har lezerekontrakt, som bor i kommunen eller gnsker at
flytte teettere pa en uddannelsesinstitution.

e Personer/familier over 60 ar, bosat i leje-, ejer- eller andelsbolig i Regdovre Kommune, der
gnsker at flytte til en mindre bolig eller en bolig, der er bedre egnet som seniorbolig.

e Personer/familier i arbejde, bosat i Redovre Kommune, der som fglge af gkonomisk tab
eller samlivsopher ikke lzengere kan bibeholde den hidtidige bolig.

e Boligs@gende, bosat uden for Kgbenhavn og Kagbenhavns omegn, hvor et medlem af
husstanden har fast arbejde i Redovre Kommune pa minimum 25 timer ugentligt,
herunder Ignnede idreetsudgvere og traenere pa eliteplan i henhold til kommunens
eliteidraetspolitik.

Aftalen fastlaegger tillige procedure ved kommunal anvisning samt krav til den dokumentation,
som boligselskaberne skal levere ved fraflytning.

Udlejningsaftalen er en viderefgrelse af aftalen fra 2016 — 2019, idet enkelte forhold er tilpasset
under § 3. Der er indgaet enslydende aftale, jf det til sagen tilknyttede bilag, med hver enkelt
boligorganisation omfattet af aftalen.



Lov- og plangrundlag
LBK nr. 1278 af 18/11/2015 Almenboliglovens § 59 stk. 1 og 2.

Okonomiske konsekvenser

Kommunen garanterer for boligtagerens opfyldelse af kontraktmaessige forpligtelser over for
boligorganisationen til at istandsaette boligen ved fraflytning for de boliger, som anvises af
kommunen.

Tidsplan
Aftalen genforhandles i 2022 inden udlgb i 2023.



Styringsdialog med boligorganisationerne 2019

Gkonomiudvalget
@Jkonomiudvalget

Beslutningskompetence
KB

Sagens kerne

| efteraret 2019 har forvaltningen gennemfart styringsdialogm@der med alle almene
boligorganisationer med hjemsted eller afdelinger i kommunen. Kommunalbestyrelsen er
forpligtet til at offentliggare en redegerelse for de gennemfarte styringsdialogmader.

INDSTILLING

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,
at redeggarelsen for styringsdialogmgderne mellem Rgdovre Kommune og de almene
boligorganisationer tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Styringsdialogen udgear en vigtig del af kommunens tilsyn og samarbejdet med de almene
boligorganisationer. Styringsdialogen er det formelle forum, hvor kommunen og
boligorganisationen drafter udfordringer i boligorganisationen og samarbejdet generelt og ger
status over boligorganisationens drift, herunder gkonomi, bygnings- og boligmaessige forhold
samt beboernes trivsel.

Grundlaget for drgftelserne pa styringsdialogmgderne er boligorganisationernes
arsregnskaber, styringsrapporterne og konkrete, verserende sager. For boligorganisationerne
er der i almenboligloven opstillet en raekke malsaetninger, hvorefter boligorganisationerne skal
sikre: En forsvarlig og effektiv drift, skonomisk og socialt velfungerende boligafdelinger og
beboerdemokrati samt baeredygtighed ved renoveringer og nybyggeri.

Dagsordenen pa styringsdialogmgderne er opmeerksomhedspunkterne i styringsrapporterne
og de seerlige udfordringer, der matte vaere for de enkelte organisationer og afdelinger.
Status er, at ingen boligorganisationer har udlejningsvanskeligheder, og det generelle billede
er, at afdelingerne fungerer tilfredsstillende. VIBO, Lejerbo, AKB, RAB, PAB, AAB og Rgdovre
AEldreboligselskab arbejder pa forskellige stadier med helhedsplaner, med henblik pa at
fremtidssikre afdelingerne ved modernisering og renovering af boligerne. Tilskaeringen af
projekterne teknisk og gkonomisk og til en husleje, beboerne og stgttemyndighederne vil
acceptere, medfarer ofte lange og til tider vanskelige beslutningsprocesser far
helhedsplanerne nar frem til kommunens godkendelse. Derfor er et teet samarbejde om
projektet mellem boligorganisationen, Landsbyggefonden og kommunen og klar
kommunikation med beboerne afgarende faktorer for projektets fremdrift og succes.
Derudover har det gennemgaende tema for arets styringsdialogmgader veeret



boligorganisationernes praksis for raderetsreglerne. Raderetsreglerne giver beboerne mulighed
for at foretage forbedringer i deres boliger. Enten ved at beboerne selv finansierer
forbedringen, mod gkonomisk kompensation ved fraflytning inden for en 10-arig periode
(individuel raderet), eller ved at afdelingen beslutter, at beboerne kan gennemfgre bestemte
forbedringer, f.eks. kakken- eller badevaerelsesmodernisering finansieret af afdelingen via
lanoptagelse, som afdrages ved individuel huslejeforhgjelse (kollektiv raderet).
Raderetsreglerne udnyttes pa forskellig vis af boligorganisationerne, men de fleste afdelinger
benytter sig af ordningerne. Pa styringsdialogmgderne har der veeret fokus pa, at
raderetsreglerne ikke ma anvendes til at skubbe afdelingens forpligtelser til vedligeholdelse og
fornyelser over pa de enkelte beboere. Huslejen inkl. forbedringstillaegget skal veere til at
betale, og der skal veere forholdsmaessighed mellem de udfgrte forbedringers foragelse af det
lejedes veerdi og huslejeforhgjelsen eller den kompensation, beboerne opnar ved fraflytning.
De fleste boligorganisationer giver beboerne mulighed for at veelge forbedringsarbejder i
starrelsesordenen 60-90.000 kr. som finansieres ved lanoptagelse, afdraget over 10-15 ar via
huslejeforhgjelse.

Der er udarbejdet et notat om "Samlet redeggarelse for styringsdialogm@derne mellem Radovre
Kommune og de almene boligorganisationer i 2019", hvortil der henvises for de naermere
detaljer for dialogm@derne med de enkelte boligorganisationer.

Lov- og plangrundlag
Lov om almene boliger § 164, stk. 2 og bekendtgarelse om drift af almene boliger § 112.

@konomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan

Ingen.



Lejerbo Ragdovre, afdeling Tjgrneparken, helhedsplan, skema B

Gkonomiudvalget
@Jkonomiudvalget

Beslutningskompetence
KB

Sagens kerne

Lejerbo Rgdovre anmoder om godkendelse af skema B-ansagning vedrgrende helhedsplan for
afdeling Tjgrneparken.

INDSTILLING

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

1. at skema B vedrgrende renovering og forbedringsarbejder i Lejerbo Radovre,
afdeling Tjgrneparken med en samlet anskaffelsessum pa 434.633.181 kr.
godkendes,

2. at den del af anskaffelsessummen, som finansiereres ved realkreditlan, som
forelgbigt beregnet til i alt 386.353.226 kr. og lanoptagelsen i forbindelse hermed
godkendes,

3. at anvendelsen af midler fra reguleringskontoen forhgjes med 5.000.000 kr. til i alt
30.000.000 kr. efter reglerne herom godkendes samt

4. at kommunen stiller garantier for realkreditlan pa henholdsvis 15.000.000 kr. for
100% og 153.598.000 kr. for 31,17% og regaranti for de stattede realkreditlan pa
217.755.226 kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte pa sit mgde den 23. august 2017 skema A vedrgrende
renoveringsarbejder samt forbedringsarbejder i forbindelse med helhedsplan for Lejerbo
Radovre, afdeling Tjgrneparken. Skema A-ansggningen blev godkendt med en samlet
anskaffelsessum pa 345.671.737 kr. heraf udgjorde de stgttede arbejder 210.991.335 kr., de
ustgttede arbejder 119.680.420 kr. og ekstraordineere vedligeholdelsesarbejder 15.000.000 kr.
Helhedsplanen og renoveringssagen omfatter byggeteknisk renovering, herunder
modernisering af reekkehusene, fremtidssikring af de boligmeessige kvaliteter, stgrre variation
af boligtyper og enkelte gaviboliger ombygges til tilgeengelige 2-rums boliger. Ved

gennemfgrelse af projektet udvides bruttoetagearealet fra 15.787 m? til 19.625 m?2.

Efter skema A har afdelingen gennemfgrt renovering af fire prgveboliger, dels som showroom
for beboerne med hensyn til indretning og materialevalg, mv., dels for at teste
projektforudsaetningerne for det samlede projekt. Det viste sig i den forbindelse, at
ombygningen af de eksisterende boliger afveg en del fra forudsaetningerne for projektet, og at
projektet ikke hang sammen gkonomisk. Der udover har det bl.a. veeret ngdvendigt at



nedbringe antallet af opdelte gavlboliger fra 30 stk. til 23 stk. for at holde projektet inden for
den stotteberettigede ramme.

Pa den baggrund er projektet bearbejdet og anskaffelsessummen i skema B-ansggningen er
opgjort til 434.633.181 kr. hvilket udger en stigning pa 88.961.444 kr.

Stigningen af anskaffelsessummen vedrgrer hovedsagligt de ustattede arbejder og skyldes
iseer, at arbejderne med udskiftning og reetablering af terreendaek har vist sig mere
komplicerede end antaget, med en merudgift ca. 32 mio. kr. ift. skema A til fglge. Udskiftning af
kloaker/draen har vist sig at vaere underbudgetteret i forhold til den aktuelle markedspris,
merudgift ca. 6 mio. kr., og forudsaetningerne omkring reetablering og opdatering af terraen var
ikke realistiske ift. skema A-projektet, merudgift ca. 16 mio. kr. Samlet set belgber ovennaevnte
byggetekniske forhold/aendringer sig til ca. 54 mio. kr. og tillagt omkostninger pa 19% udggr
dette ca. 64 mio. kr.

Lejerbos omkostninger til genhusning kan ikke holdes inden for Landsbyggefondens
standardbelgb pa 50.000 kr./pr. lejemal, og ma opjusteres, hvilket medferer en merudgift pa
ca. 8 mio. kr.

Det akkumulerede lejetab har ikke veeret synliggjort i forbindelse med skema A og indgar nu i
skema B under de ustettede arbejder med ca. 10 mio. kr.

De stottede renoveringsarbejder finansieres med realkreditlan pa 217.755.226 kr.
Landsbyggefonden betaler ydelsesstgtte og kommunen garanterer for den del af lanet, der
skal have pant ud over 60% af ejendommens veerdi. Landsbyggefonden garanterer for
halvdelen af kommunens garantiforpligtelse, som forventes at udgare 100%.

De ustettede forbedringsarbejder pa 201.877.955 kr. finansieres saledes:

153.598.000 kr. ved optagelse af realkreditlan (100% kommunal garanti)

2.000.000 kr. provenu v. ny leje i byggesagen

8.960.000 kr. via egen traekningsret

1.320.000 kr. via feellespuljen

4.000.000 kr. fra henleeggelser

2.000.000 kr. kapitaltilfarsel efter 5-dels ordningen (kommunen betaler 1/5)

30.000.000 kr. via reguleringskontoen

Merforbruget pa reguleringskontoen pa 5 mio. kr. i forhold til skema A, vedrgrer tiltag for at
imgdega ensomhed. Et projekt som er udvalgt af RealDania og godkendt af
Landsbyggefonden under overskriften "Sociale Renoveringer".

Derudover omfatter projektet ekstraordinzere vedligeholdelsesarbejder opgjort til 15.000.000 kr.
som finansiereres ved realkreditlan med 100% kommunal garanti.

Den samlede lanoptagelse i forbindelse med gennemfarelsen af projektet udger 386.353.226
kr., heraf udger de stottede arbejder 217.755.226 kr., de ustgttede arbejder 153.598.000 kr. og
de ekstraordinaere vedligeholdelsesarbejder 15.000.000 kr.

Den forelabigt beregnede husleje, der ved skema A blev godkendt til 964 kr./m?2, pavirkes ikke
af den hgjere anskaffelsessum.

Skema B-projektet forudsaettes ikke forelagt beboerdemokratiet pa samme made som skema
A, men beoerne er lgbende orienteret om projektet.

Lov- og plangrundiag

Ifalge lov om almene boliger kapitel 7. Driftstgtte, kan Landsbyggefonden yde tilskud efter
bestemmelserne i § 90 mfl. og kommunen kan yde garanti for lan efter § 98.



Boligorganisationens lanoptagelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i medfar lovens §
29, stk. 1.

dkonomiske konsekvenser

Kommunens andel af kapitaltilfgrslen udgar 400.000 kr., som er indarbejdet i kommunens
budget.

Udgiften vedrgrer hovedfunktion 08.32 Grundkapitalindskud (indskud til Landsbyggefonden)

Kommunal garantiforpligtelse for de stgttede realkreditlan er pa 265.042.399 kr.
Garantiprocenten er pt. opgjort til ca 94%.

Lov- og plangrundlag

Ifelge lov om almene boliger kapitel 7. Driftsstatte, kan Landsbyggefonden yde tilskud efter
bestemmelserne i § 90 mfl. og kommunen kan yde garanti for lan efter § 98.
Boligorganisationens lanoptagelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i medfer lovens §
29, stk. 1.

Gkonomiske konsekvenser

Kommunens andel af kapitaltilfgrslen udger 400.000 kr., som er indarbejdet i kommunens
budget. Udgiften vedrgrer hovedfunktion 08.32 Grundkapitalindskud (indskud til
Landsbyggefonden)

Kommunal garantiforpligtelse for de stgttede realkreditlan er pa 100% og for det ustattede lan
er garantiforpligtelsen pa 31,17%.

Tidsplan

Kommunens godkendelse skal efterfalgende fremsendes til Landsbyggefonden til
godkendelse.
Renoveringsarbejderne forventes pabegyndt i foraret 2020 og afsluttet i marts 2023.



PAB, afdeling 2 Brunevang, kommunal garanti for realkreditlan

Gkonomiudvalget
@Jkonomiudvalget

Beslutningskompetence
KB

Sagens kerne

Postfunktionaerernes Andels-Boligforening v/FA09 har anmodet om yderligere kommunal
garanti for realkreditlan pa 17.000.000 kr. optaget i forbindelse med restfinansiering af
helhedsplanen for PAB, afd. 2 Brunevang.

INDSTILLING

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,
at kommunen stiller garanti pa 100% for realkreditlan pa 17.000.000 kr. vedrgrende
restfinansiering af renoveringsprojektet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte pa sit made den 29. januar 2019 skema C for helhedsplanen
for PAB, afd. 2 Brunevang med en anskaffelsessum pa 325.923.202 kr. vedrgrende
renoveringsdelen af projektet. Heraf finansieres 298.416.667 kr. med realkreditlan.

Ved skema B udgjorde den kommunale garanti 7,26% af det pa davaerende tidspunkt optagne
realkreditlan pa 281.417.000 kr. Da anskaffelsessummen blev hgjere ved skema C, er der
behov for yderligere finansiering, og i forbindelse med optagelsen af lan pa 17.000.0000 kr. til
restfinansiering af anskaffelsessummen, har realkreditinstituttet stillet krav om kommunal
garanti pa 100% af lanet.

AEndringen i garantiforpligtelsen i forhold til lanet pa 17.000.000 kr. skyldes, at
Landsbyggefonden har tinglyst grundkapitallan i eiendommen og ikke respekterer nye
foranstaende lan. Det ny lans prioritetsstilling indebaerer, at der er behov for 100%
kommunalgaranti for lanet.

Udover den ggede garantiprocent for realkreditlanet vedrgrende restfinansieringen er der ingen
eendringer i forhold til Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema C og de deraf falgende
gkonomiske konsekvenser.

Lov- og plangrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41, stk. 1 hvorefter beslutning om patagelse af garantiforpligtelser
skal traeffes af Kommunalbestyrelsen.

@konomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan



Ingen.



Justering af budget 2020 pa baggrund af faktisk befolkningstal

Gkonomiudvalget
@Jkonomiudvalget

Beslutningskompetence
KB

Sagens kerne

Der er afsat 8 mio. kr. i budget 2020 til at imgdega eventuelle merudgifter som folge af et
stigende befolkningstal ud over den veekst, der i forvejen var forudsat i budgettet.

1. januar 2020 var der feerre borgere end forudsat, men samtidig flere barn end forventet.

Det foreslas, at budgettet for 2020 pa dagtilbud- og skoleomradet undtagelsesvist reguleres pa
baggrund af befolkningsudviklingen.

INDSTILLING

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

1. at deri 2020 gives en nettotillzegsbevilling pa 3,8 mio. kr. til Barne- og Skoleudvalget,

2. atderi 2020 gives en nettotillzegsbevilling pa -8,0 mio. kr. til @konomiudvalget
(prioriteringspulje) samt

3. at differencen pa 4,2 mio. kr. i budget 2020 tilgar kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ra@dovre Kommune er i disse ar i en vaekstperiode. Det indebeaerer at den befolkningsprognose
der ligger til grund for budgetlaegningen kan veere praeget af udsving i det enkelte budgetar.
Det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2020 er 12 indbyggere lavere end forudsat, da budget
2020 blev lagt. Faldet skyldes primeert at der er 116 faerre 17-64 arige end forudsat. Til
gengeeld er der 65 flere 0-5 arige. Desuden er der 9 feerre 6-16 arige.

Hvis budgettet skal tilpasses det faktiske antal barn og unge, indebaerer det at
dagtilbudsomradet tilfgres 4,4 mio. kr. Tilsvarende skal budgettet pa skoleomradet reduceres
med 0,6 mio. kr.

Radovre Kommune har ikke tradition for at regulere budgettet i indevaerende ar pa baggrund af
det faktiske befolkningstal. En sadan regulering er derfor en undtagelse som skal ses i lyset af
den aktuelle vaekstsituation.

Det faktiske befolkningstal versus befolkningsprognosen

| vedtaget budget 2020 er der pa de demografistyrede omrader forudsat et befolkningstal pa
40.699 indbyggere d. 1. januar 2020. Dette befolkningstal stammer fra en justering af
befolkningsprognosen i maj 2019. | forbindelse med budgetvedtagelsen var der forventning om
et hajere befolkningstal, hvorfor der blev afsat en prioriteringspulje pa 8 mio. kr. til at imgdega
et eventuelt udgiftspres i lgbet af 2020. Samtidig blev der pa indteegtssiden forudsat et hgjere



befolkningstal (40.801 indbyggere). Det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2020 er 40.687
indbyggere. Dermed er der 12 faerre borgere til kommunen end forudsat i budgettet for de
demografistyrede omrader, og 114 borgere feerre end forudsat pa indteegtssiden.
Fordelingen pa aldersgrupper ses i bilaget i tabel 1.

Indteegter - Efterregulering af selvbudgetteringen af skatter og udligning

Pa indtaegtssiden forventes det lavere befolkningstal at medfare et indtaegtstab pa 5 mio. kr. i
forhold til det budgetterede. Indteegtstabet vil indga i @konomi- og Indenrigsministeriets
efterregulering af selvbudgetteringen for 2020, der sker i 2023.

Desuden vil det lavere befolkningstal alt andet lige fare til en forringelse af indtaegtssiden i
2021 og fremefter pa yderligere 6-7 mio. kr.

Faldet i indtaegter indarbejdes i budgetopleegget for 2021 og fremgar af tabel 2 i bilaget.

Justering af budget 2020 pa baggrund af det faktiske befolkningstal

Justeringen pa 3,8 mio. kr. i budget 2019 daekker over en delvis omfordeling af serviceudgifter
mellem omraderne, fordi der er flere aeldre og skolebgrn pr. 1. januar 2019 end forudsagt i
befolkningsprognosen, mens der er feerre dagtilbudsbearn.

Ud over dagtilbud- og skoleomradet kan aendringen af befolkningstallet have betydning for
eeldreomradet samt udgifter til overfagrsler og sundhedsydelser udenfor servicerammen. Det
vurderes imidlertid, at aendringerne ikke aktuelt er udslagsgivende for udgiftsudviklingen pa
disse omrader, og at der derfor alene reguleres for det eendrede befolkningstal pa dagtilbud-
og skoleomradet i 2020.

Den beregnede effekt af de demografiske eendringer fremgar af tabel 3 i bilaget.

Lov- og plangrundlag
Ingen.

@konomiske konsekvenser

Reguleringen af dagtilbud- og skoleomradet medfarer en netto merudgift pa 3,8 mio. kr. i 2020,
der finansieres af den afsatte prioriteringspulje. Derudover vil det a2endrede befolkningstal
medfare stigende udgifter og faldende indteegter i 2021 pa netto 11,2 mio. kr., 12,0 mio. kr. i
2022 og 16,0 mio. kr. i 2023.

Barne- og Skoleudvalgets budget for 2020 opjusteres med 3,8 mio. kr. som fordeles saledes:
-0,6 mio. kr. vedrgrende hovedfunktion 3.22 Folkeskoler.

+4,4 mio. kr. vedrgrende hovedfunktion 5.25 Dagtilbud.

Kassebeholdningen gges med 4,2 mio. kr.

Tidsplan
Ingen.



Optagelse af lan

Gkonomiudvalget
@Jkonomiudvalget

Beslutningskompetence
KB

Sagens kerne

Optagelse af lan pa 29,6 mio. kr. vedragrende regnskab 2019, der er budgetteret med 75,9 mio.
kr.

INDSTILLING

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

1. at der optages et xx vedrgrende forsyning pa 5,4 mio. kr.
2. at der optages et xx vedrgrende energitiltag pa 4,2 mio. kr.

3. at der optages et xx vedrgrende det ordinaere omrade pa 20 mio. kr.

Sagsfremstilling

| det vedtagne budget for 2019 er det forudsat, at der ud fra det finansielle behov skal optages
lan pa tilsammen 75,9 mio. kr.

Efter regnskabsafslutningen viser opggrelserne, at udgifterne for den mulige automatiske
laneadgang vedrgrende forsyning er 16,4 mio. kr. Heraf besluttede KB til mgdet den 27. august
2019, at optage et lan pa 11 mio. kr. Den resterende lanmulighed er saledes 5,4 mio. kr. Der
var budgetteret med 52,5 mio. kr. Arsagen til den store difference er, at der var budgetteret
med 42,8 mio. kr. til kgb af skraldebiler, som er udskudt til 2020.

For den automatiske laneadgang vedrgrende energitiltag er udgifterne opgjort til 4,2 mio. kr.,
hvor der er budgetteret med 3,4 mio. kr.

Pa det ordinaere omrade har kommunen faet en lanedispensation pa 29 mio. kr. Der er
budgetteret med 20 mio. kr., jf. budgetforliget.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at der optages 3 xxxx lan i xxxxx fordelt pa
forsyning 5,4 mio. kr, energitiltag pa 4,2 mio. kr. og pa det ordinaere omrade 20 mio. kr.

| overensstemmelse med kommunens finansielle strategi er der indhentet tilbud fra Danske
Bank og KommuneKredit. Efter at have sammenholdt tilbuddene anbefaler Ressource- og
Serviceforvaltningen, at de 3 1an optages i xxxxx. Lanetilbuddene kan ses pa KB-nettet.



Lov- og plangrundlag

Lanene optages jf. den kommunale styrelseslov § 41 (lovbekendtggrelse nr. 47 af 15. januar
2019) og Dkonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgarelse om kommunernes lantagning mm.
(bekentggrelse nr. 1580 af 17. december 2013).

Okonomiske konsekvenser

Den langfristede geeld forgges med sammenlagt 29,6 mio. kr. med afvikling over lanenes
labetid. Der er i regnskab 2019 afdraget xx kr. af den langfristede geeld.

Tidsplan
Lanene optages snarest muligt efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen.



Diverse

Gkonomiudvalget
@Jkonomiudvalget

Beslutningskompetence
ou
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